
ALLEGATO "A"

Comune di Cassine
Provincia di Alessandria

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Alessandria

COMMITTENTE: Amm.me Comunale.

CANTIERE: via Alessandria, Cassine (Alessandria)

Cassine, 02/08/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA MANFRIN MAURIZIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco Baldi Gianfranco)

GEOMETRA MANFRIN MAURIZIO
VIA MESSINA 11
15121 ALESSANDRIA (AL)
Tel.: 0131 1935252 - Fax: 0131 1935255
E-Mail: info@studio-manfrin.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 60 g

Rimozione di pavimento in battuto 14 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 14 g

Scavo a sezione obbligata 14 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 18 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 11 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Realizzazione di marciapiedi 20 g

Rimozione di pavimento in battuto 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree3 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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